



جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة

الدليل التشغيلي
للبرامج والمشاريع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- يهدف دليل المشاريع لجمعية مراكز الأحياء إلى تقديم وصف شامل للمشاريع التي تنفذها الجمعية، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات وتبادلها بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتشجيع التعاون والتكامل بين مختلف الجهات العاملة في مجال التنمية الاجتماعية.
- ويحتوي الدليل على مكونات رئيسية، هي:

المخطط الزمني للمشروع

وهو وثيقة تحدد المراحل الزمنية الرئيسية لتنفيذ المشروع.

الإطار المنطقي للمشروع

وهو أداة تخطيطية تساعد على تحديد أهداف المشروع وكيفية تحقيقها.

بطاقة المشروع

وهي وثيقة موجزة تقدم معلومات أساسية عن المشروع، مثل: اسم المشروع، والهدف منه، والفئة المستهدفة، والموازنة المالية... إلخ.

تعريف البرنامج

مجموعة من المشاريع والبرامج الفرعية ذات العلاقة مع بعضها تدار بشكل متكامل كمجموعة واحدة، لتحقيق منفعة لا تتحقق فيما لو أديرت بشكل منفصل عن بعض

تعريف المشروع

هو مسعى مؤقت وفريد من نوعه لتصنيع سلعة أو تقديم خدمة أو الوصول إلى نتيجة معينة، وما يميز المشروع أنه غير متكرر بخلاف الأعمال التشغيلية.

تصنيف المشروع

هناك خمس فئات من المشاريع: تحسين – تواصل – تثقيف – تمكين – تآلف

المشرف على المشروع

- مشاريع مركزية يتم التنسيق فيها عن طريق إدارة البرامج والمشاريع في الإدارة الرئيسية .
- مشاريع غير مركزية يتم تنفيذها عن طريق إدارة المركز وفق اعتماد الخطة التشغيلية .

الإطار المنطقي للمشروع

أداة تخطيط يمكن أن تساعد في تقديم نظرية التغيير والأهداف والأنشطة الخاصة بك التي تتناولها وحدة التصميم. ويوفر الإطار المنطقي خارطة طريق للمشروع ويساعد في ضمان استيعاب موظفي المشروع والمانحين والشركاء والمستفيدين من المشروع لنفس الفهم لأهداف المشروع وغاياته

الجدول الزمني للمشروع

يعتبر الجدول الزمني للمشروع من العناصر المهمة للتحكم بالمشروع وإعداد وتقديم التقارير عن حالة المشروع. ويوفر الجدول الزمني للمشروع رسماً بيانياً للمهام المتوقعة، والمراحل الرئيسية، ومدى اعتماد المشاريع على أطراف أخرى (الاعتمادية على مشاريع أخرى داخل وخارج المؤسسة)، والموارد المطلوبة، والمدة التي تستغرقها المهمة، والمواعيد النهائية لتسليم المهام والمخرجات، ويجب الالتزام بالنموذج المعد لذلك عند إعداد الجدول الزمني للمشروع.

المستفيدون	العلاقة مع المستفيدين	الأثر	الأنشطة الرئيسية	الشراكات الرئيسية
الشباب الفتيات كبار السن الأطفال الأسرة الحي	مقرات مؤسسات شريكة الأماكن العامة مقرات المركز تطبيق أحياءنا القنوات مقرات المركز موقع الإنترنت الفعاليات شبكات التواصل الاجتماعي الأماكن العامة	مجتمع حيوي أفراده فاعلين داخل الحي مواطن مسؤول وقادر على تحمل مسؤولياته تجاه الحي أسرة متماسكة وواعية بواجبتها في مجتمع الحي	الاستشارات التدريب التعليم البرامج الاجتماعية الأندية والمنتديات البرامج الترفيهية الموارد الرئيسية مقر المركز مستشارون ومدربون إداريون محترفون مرافق المركز المتطوعون	تكامل وجودة الخدمات برامج احترافية تخصصية توسع وانتشار داخل الحي بناء القدرات والاستفادة منها
هيكل التكاليف		مصادر الإيرادات		
تكاليف الأصول	المصاريف التشغيلية الثابتة	المصاريف التشغيلية المتغيرة	دعم الإدارة	رسوم اشتراك الأنشطة
			تشغيل مرافق المركز	العضويات
			التبرعات من الجهات والأفراد	

المستهدفات الرئيسية للخطة التشغيلية للمراكز لعام ٢٠٢٤

- تمثل المستهدفات الحد الأدنى لكل مركز لتنفيذ المشاريع مع مراعاة تنوع المشاريع وفق دليل المشاريع الموحد .
- يمكن تكرار المشروع أكثر من مرة واحدة وفق طبيعة المشروع .


المستهدفات	المؤشر	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	إجمالي
مشاريع مسار تآلف	عدد المشاريع المنفذة	٣	٣	٣	٣	١٢
مشاريع مسار تمكّن	عدد المشاريع المنفذة	٢	٢	٢	٢	٨
مشاريع مسار تحسين	عدد المشاريع المنفذة	٣	٣	٣	٣	١٢
مشاريع مسار تواصل	عدد المشاريع المنفذة	١٤	١٤	١٤	١٤	٥٦
مشاريع مسار تثقيف	عدد المشاريع المنفذة	٥	٥	٥	٥	٢٠
برنامج كن من المليون التطوع	عدد فرص التطوع العام	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٠
	عدد فرص التطوع الاحترافي	٥	٥	٥	٥	٢٠
	عدد المتطوعين الجدد	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٦٠٠
	عدد الساعات التطوعية	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	٧٢٠٠
الشراكات	عدد الشراكات المنفذة داخل الحي	٣	٣	٣	٣	١٢
الاييرادات	نسبة العائد من العضويات من إجمالي الإيرادات	%٥	%٥	%٥	%٥	%٢٠
	نسبة العائد من البرامج والمشاريع	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	%٦٠
	نسبة العائد من الشراكات و الرعايةات	%٥	%٥	%٥	%٥	%٢٠

تهدف المشاريع الواردة في الدليل إلى تحقيق رؤية الجمعية في الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان، وذلك من خلال تنمية الإنسان والمكان من خلال مراكز اجتماعية متخصصة لتحسين جودة الحياة. وتتوزع المشاريع لتغطي احتياجات خمسة مسارات، هي:




مسار تمكين

ويهدف إلى تنمية وتطوير قدرات أهل الحي وتنمية مهاراتهم ونقل المعارف لتطوير كفاءة الفرد واستثمارها للوصول إلى أفضل مستوى من الأداء على المستوى الشخصي والمجتمعي.



مشاريع المسار



مسار تآلف

ويهدف إلى المساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية، من خلال برامج وأنشطة تركز على تنمية العلاقات الأسرية، وتعزيز مهارات التواصل، وحل النزاعات الأسرية.

مشاريع المسار

الأسرة
المعرفية

أولى ببعض



الإرشاد
الأسري

الصلح خير

مسار تواصل

ويهدف إلى توثيق العلاقة وتقوية أواصر التواصل والتآلف بين أفراد الحي بما يحقق اللحمة بينهم، ويزيد من إحساسهم بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والفعاليات المجتمعية التفاعلية في شكل زيارات، ورحلات، ولقاءات، واجتماعات.


مشاريع المسار



مسار تثقيف

ويهدف إلى نشر الوعي السليم والقيم والاخلاق الفاضلة بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع في جميع مجالات الحياة الصحية، الدينية، الأخلاقية، الاجتماعية، الثقافية... الخ، ومن خلال وسائل وطرق متعددة منها وسائل التواصل الاجتماعي، القنوات الإلكترونية، الملتقيات، المنشورات والمطبوعات.



مشاريع المسار



مسار تحسين

ويهدف إلى تحفيز سكان الأحياء من أجل تحسين جودة الحياة، من خلال برامج وأنشطة تطوعية تركز على تحسين البيئة، وتطوير الخدمات، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

مشاريع المسار





مشاريع مسار تالف

عن مسار تآلف

مسار تآلف

ويهدف إلى المساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية، من خلال برامج وأنشطة تركز على تنمية العلاقات الأسرية، وتعزيز مهارات التواصل، وحل النزاعات الأسرية.

مشاريع المسار


الأسرة
المعرفية

أولى ببعض

الإرشاد
الأسري

الصلح خير


أولى ببعض



بطاقة المشروع


الافتراضات	وسيلة التحقق	المؤشر	الوصف	سلسلة النتائج
الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان				النتيجة البعيدة
المساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية				النتيجة المتوسطة
البرنامج لا يعارض ظروف الأسرة	رابط الاستطلاع	نسبة رضا المستفيدين	لقاءات وبرامج أسرية	المخرج
- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة - وجود مقياس لجودة الأسر - وجود موجهين متخصصين	سجلات البرنامج	عدد المشاركين في البرنامج	برامج تدريبية للأسر في مركز الحي	الأنشطة الرئيسية
	سجلات البرنامج	عدد المستفيدين	لقاءات توعوية في مركز الحي	

الجدول الزمني للمشروع



الصلح خير


بطاقة المشروع




الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	المساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية			
المخرج	وثائق الإصلاح	عدد القضايا التي حلها	وثائق الصلح	وجود قضايا في منصة
الأنشطة الرئيسية	تأهيل المصلحين	عدد المصلحين المسجلين في الفروع	قائمة المصلحين المسجلين	- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة - وجود مصلحين
	عقد جلسات الصلح	عدد المستفيدين من الجلسات	سجلات الجلسات	
	اعتماد وثائق الصلح	عدد وثائق الصلح	وثائق الصلح	

الجدول الزمني للمشروع



الإرشاد الأسري



بطاقة المشروع


الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	المساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية			
المخرج	الاستشارات الأسرية	نسبة رضا المستفيدين	رابط الاستطلاع	قلة الوعي بالاستشارات الأسرية
الأنشطة الرئيسية	استقطاب و تأهيل المرشدين	عدد المرشدين المؤهلين	سجلات البرنامج	- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة - وجود مقياس جودة الأسر - وجود مرشدين متخصصين
	إجراء مقياس جودة الأسرة	عدد المستفيدين من المقياس	سجلات البرنامج	
	تقديم الاستشارات الأسرية	عدد الاستشارات	سجلات الاستشارات الحضور سجلات الاستشارات هاتفياً	

الجدول الزمني للمشروع

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
												- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
												- بناء المادة العلمية والحقيبة التدريبية - اختيار المدربين المناسبين لتأهيل المرشدين - تنسيق الوقت والمكان المناسب - الإعلان عن البرنامج التدريبي لتأهيل المرشدين - التسجيل والفرز - تنفيذ البرنامج التدريبي	استقطاب وتأهيل المرشدين
												- إعداد مقياس علمي - تطبيق المقياس - تحليل البيانات وإصدار التقارير	إجراء مقياس جودة الأسرة
												- إطلاق الهاتف الاستشاري لمراكز الأحياء - تعيين مستشارين لتقديم خدمة الإرشاد بالمقابلة في مراكز الأحياء - تحليل البيانات وتقديم التقارير	الاستشارات الأسرية
												- الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - استبيان قياس رضا المستفيدين - إصدار تقرير المشروع	الإغلاق

الأسرة المعرفية




بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	المساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية			
المخرج	الوالدين من سكان الحي لديهم مهارات الوالدية الفعالة	عدد المستفيدين	سجلات البرنامج	الافتقار إلى الثقافة التربوية في المجتمع
الأنشطة الرئيسة	عقد البرامج التدريبية	عدد البرامج التدريبية	سجلات البرنامج	توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة

الجدول الزمني للمشروع







مشاريع مسار تمكين

مسار تمكين

ويهدف إلى تنمية وتطوير قدرات أهل الحي وتنمية مهاراتهم ونقل المعارف لتطوير كفاءة الفرد واستثمارها للوصول إلى أفضل مستوى من الأداء على المستوى الشخصي والمجتمعي.



مشاريع المسار



الطفل العبقري

بطاقة المشروع

الطفل العبقري

اسم المشروع

وصف المشروع



مشروع يهدف إلى استثمار أوقات فراغ الأطفال بالتعلم والترفيه، وذلك من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم واهتماماتهم. ويشمل المشروع مجموعة من البرامج، مثل:

برامج تعليمية: تركز على تنمية مهارات الأطفال في مختلف المجالات، مثل: العلوم، والرياضيات، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، ومهارات التفكير الناقد وحل المشكلات.

برامج ترفيهية: تركز على تنمية مهارات الأطفال في المجالات الاجتماعية والثقافية، مثل: الرياضة، والألعاب، والرحلات.

الفئة المستهدفة



الأطفال

المدة



ثلاثة أشهر

المشرف على المشروع



مركز الحي


الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قدرات أفراد الحي بالتدريب والتأهيل			
المخرج	أطفال الحي مبدعون ومتفوقون	نسبة التحسن في مهارات الأطفال	استطلاع	رغبة المستفيدين في التحسن
الأنشطة الرئيسة	إقامة ورش عمل	عدد الورش المقامة	سجلات البرنامج	• توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	إقامة أنشطة وفعاليات	عدد الأنشطة والفعاليات	سجلات البرنامج	• وجود أشخاص مؤهلين

الجدول الزمني للمشروع

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
												- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
												- ورشة المهارات اللغوية - ورشة المهارات الفنية - ورشة المهارات الاجتماعية	إقامة ورش عمل
												- مسابقات تعليمية - مسرح العلوم - معرض الحياة البرية	إقامة أنشطة وفعاليات
												- متابعة المستفيد بعد الجلسة لتعقب التقدم المحرز - تقديم الدعم والمساندة للمستفيدين حسب الحاجة	متابعة حالات المستفيدين
												- الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - قياس رضا المستفيدين - إصدار تقرير المشروع	الإغلاق

سوق الحي



بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع


سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قدرات أفراد الحي بالتدريب والتأهيل			
المخرج	منافذ البيع للأسر المنتجة في الحي	عدد الأسر المستفيدة من السوق	-----	-----
الأنشطة الرئيسية	تجهيز منافذ البيع	نسبة جاهزية منافذ البيع	معاينة الموقع	- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة - وجود الأسر المنتجة في الحي - وجود شركاء راغبين في الرعاية والمشاركة - إقبال أهل الحي على الزيارة
	تأهيل الأسر المنتجة على البيع والتسويق	عدد الأسر المؤهلة	سجلات التأهيل	
	التواصل مع الشركاء والرعاة	عدد الشركاء المشاركين في السوق	سجلات الشراكة	
	تنفيذ فعاليات سوق الحي	عدد الزوار	سجلات السوق	

الجدول الزمني للمشروع



زُخرف

بطاقة المشروع



الإطار المنطقي للمشروع


سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قدرات افراد الحي بالتدريب والتأهيل			
المخرج	معرض في	عدد المنتجات المشاركة	تقرير المعرض	المشروع لا يتعارض مع أوقات المستفيدين
الأنشطة الرئيسية	تحديد واختيار أحد المهارات الفنية	عدد المهارات الفنية	قائمة المهارات	- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة - توفر المعلمين المتطوعين للتدريب - توفر المواد والأدوات المطلوبة - توفر التمويل اللازم لتنظيم الورش والمعارض
	التنسيق مع الجهة التدريبية	عدد اتفاقيات التدريب	اتفاقية التدريب	
	تنظيم المعارض الفنية	عدد المعارض الفنية	تقرير المعرض	
	عرض المنتجات في منصة البيع الإلكترونية	عدد المنتجات	منصة البيع الإلكترونية	

الجدول الزمني للمشروع



مسرح ألف


بطاقة المشروع



الإطار المنطقي للمشروع


سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قدرات افراد الحي بالتدريب والتأهيل			
المخرج	مسرح موهبة الطفل	نسبة الأطفال الذين شاركوا في العروض المسرحية	سجلات الحضور	المشروع لا يتعارض مع أوقات المستفيدين
الأنشطة الرئيسية	تصميم عروض مسرحية للأطفال	عدد العروض المسرحية المعدة	مستندات العروض	- توفر الموارد المالية والبشرية اللازمة - توفر الممثلين المؤهلين لتقديم العروض المسرحية - توفر الموارد البشرية المؤهلة - توفر موقع ومصور
	تقديم العروض المسرحية للأطفال	عدد العروض المسرحية المقدمة	سجلات البرنامج	
	تنظيم ورش عمل وألعاب لغوية للأطفال	عدد الأطفال المشاركين	سجلات الحضور	
	تمثيل الأدوار والتقاط الصور التذكارية	عدد الصور التذكارية الملتقطة	بيانات البرنامج	

الجدول الزمني للمشروع



قيم

بطاقة المشروع



الإطار المنطقي للمشروع


سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	استثمار أوقات فراغ الشباب والشابات فيما يعود بالنفع على المجتمع من خلال البرامج المعتمدة			
المخرج	مجتمع قيمي	عدد المجتمعات	رضا المستفيدين	المشروع لا يتعارض مع ظروف المستفيدين
الأنشطة الرئيسية	تصميم الأنشطة والفعاليات وتخطيطها	نسبة جاذبية الأنشطة والفعاليات	تجربة العميل	- احترافية فريق العمل - وعي الشباب بأهمية المشاركة في الأنشطة والفعاليات - توفر الموارد المالية والبشرية اللازمة - عدم تسرب المشاركين
	الإعلان عن المجتمعات والتسجيل	عدد المسجلين	رابط التسجيل	
	تنفيذ الفعاليات والأنشطة	عدد الفعاليات المنفذة	تقارير الأنشطة	
	إدارة المجتمع الشبابي وتكريم المميزين	نسبة الشباب المشاركين والفاعلين	سجلات المجتمع	

الجدول الزمني للمشروع



مرافئ

بطاقة المشروع



الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	استثمار أوقات فراغ الشباب والشابات فيما يعود بالنفع على المجتمع من خلال البرامج المعتمدة			
المخرج	مجتمع قيم	عدد المجتمعات	رضا المستفيدات	المشروع لا يتعارض مع ظروف المستفيدات
الأنشطة الرئيسية	تصميم الأنشطة والفعاليات وتخطيطها	نسبة جاذبية الأنشطة والفعاليات	تجربة العميل	- احترافية فريق العمل - وعي الفتيات بأهمية المشاركة في الأنشطة والفعاليات - توفر الموارد المالية والبشرية اللازمة - عدم تسرب المشاركات
	الإعلان عن المجتمعات والتسجيل	عدد المسجلات	رابط التسجيل	
	تنفيذ الفعاليات والأنشطة	عدد الفعاليات المنفذة	تقارير الأنشطة	
	إدارة مجتمع الفتيات وتكريم المتميزات	نسبة الفتيات المشاركات	سجلات المجتمع	

الجدول الزمني للمشروع

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
												- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
												- وضع قواعد وتنظيمات المجتمع - اختيار الموضوعات والأهداف للفعاليات - الرياضية والثقافية والإعلامية - وضع معايير للتميز في المجتمع - إعداد خطة تنفيذية للفعاليات والبرامج	تصميم الأنشطة والفعاليات وتخطيطها
												- تصميم الإعلان - نشر الإعلان بين الفتيات داخل الحي - التسجيل وفرز المتقدمين	الإعلان عن المجتمعات والتسجيل
												- اختيار المكان داخل الحي - إقامة الأنشطة والفعاليات	تنفيذ الفعاليات والأنشطة
												- تقييم المشاركات في الأنشطة والفعاليات - دعوة ضيوف الحفل - إقامة حفل تكريم المتميزات	إدارة المجتمع وتكريم المميزين
												- الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - قياس رضا المستفيدين - إصدار تقرير المشروع	الإغلاق

نادي الخطابة

بطاقة المشروع



الإطار المنطقي للمشروع


سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قدرات افراد الحي بالتدريب والتأهيل			
المخرج	أبناء الحي متحدثين وخطباء	نسبة تحسن مهارات الخطابة لدى المشاركين	الاختبارات القبلية والبعيدة	البرنامج لا يتعارض مع ظروف المجتمع
الأنشطة الرئيسية	ورش عمل وبرامج تدريبي	عدد الساعات	سجلات البرنامج	توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	لقاءات دورية	عدد اللقاءات	لقاءات دورية	
	مسابقات خطابة	عدد المشاركين	لقاءات دورية	

الجدول الزمني للمشروع



بعد المدرسة

بطاقة المشروع




الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قدرات افراد الحي بالتدريب والتأهيل			
المخرج	أبناء الحي متفوقون دراسياً	نسبة التحسن في نتائج شهادات التعليم	الشهادات الدراسية	-----
الأنشطة الرئيسية	تجهيز مكان لإقامة البرنامج	عدد الفصول	تقرير	- البرنامج لا يتعارض مع ظروف المجتمع - توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	التنسيق مع المعلمين والمعلمات	عدد المعلمين والمعلمات	التعاقدات	
	متابعة تقديم الخدمات التعليمية	عدد الفعاليات التعليمية	سجلات البرنامج	
	إقامة أنشطة تفاعلية ترفيهية	عدد الفعاليات الترفيهية	سجلات البرنامج	

الجدول الزمني للمشروع

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	MI	المهام	المراحل
													- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
													- تحديد مكان إقامة البرنامج - تهيئة المكان بالتجهيزات اللازمة	تجهيز مكان إقامة البرنامج
													- ترشيح واختيار المعلمين - توقيع الاتفاقيات	التنسيق مع المعلمين والمعلمات
													- تصميم وتطوير الفعاليات والأنشطة - وضع نظام متابعة تقدم المشارك - إرسال تقرير يومي للأسر	متابعة تقديم الخدمات التعليمية
													- وضع خطة برامج ترفيهية مصاحبة - تنفيذ البرامج الترفيهية الجاذبة	إقامة الأنشطة المصاحبة
													- الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - قياس رضا المستفيدين - إصدار تقرير المشروع	الإغلاق

قادرين



بطاقة المشروع


الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	استثمار أوقات الفراغ لدى أهل الحي			
المخرج	أنشطة وبرامج لأهل الحي من ذوي الاحتياجات الخاصة	نسبة تحسن الصحة النفسية والبدنية	مقياس	المشروع لا يتعارض مع ظروف المستفيدين
الأنشطة الرئيسة	أنشطة تعليمية ومهارية	عدد الأنشطة المنفذة	سجلات	• توعية الفئة المستهدفة بأهمية المشاركة في الأنشطة والفعاليات • توفر الموارد المالية والبشرية اللازمة • عدم تسرب المشاركين • ملائمة الأنشطة للفئة المستهدفة
	أنشطة ترفيهية ورياضية	عدد الرحلات المنفذة	سجلات	

الجدول الزمني للمشروع



بمهاراتنا نرتقي



بطاقة المشروع


الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قدرات أفراد الحي بالتدريب والتأهيل			
المخرج	أهل الحي قادرين على استخدام التقنية الحديثة	نسبة التحسن في أهل الحي	قياس مستوى أهل الحي	-----
الأنشطة الرئيسية	عقد الشراكات التعليمية	عدد الشراكات	السجلات	- توفر الموارد المالية والبشرية اللازمة - عدم تسرب الطلاب - ملاءمة الأنشطة التعليمية للفئة المستهدفة
	التدريب على استخدامات التقنية الحديثة	عدد اللقاءات التدريبية	تقرير	
	الدروس التعليمية	عدد الساعات التعليمية	سجلات	
	إنشاء مكتب خدمات داخل مركز الحي	عدد المكاتب	مقرات المكاتب داخل الحي	

الجدول الزمني للمشروع



مسارات ملتقى التوجيه المهني



بطاقة المشروع


الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قدرات أفراد الحي بالتدريب والتأهيل			
المخرج	طلاب قادرين على تحديد الميول والتخصص المناسب	عدد الطلاب الذين حددوا ميولهم المهني بنجاح	استطلاع	رغبة المستفيدين في التحسن
الأنشطة الرئيسية	إقامة ورش عمل مفتوحة	عدد الورش المقامة	سجلات البرنامج	- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة - وجود موجهين شخصيين - متابعة المستفيدين لخطتهم الشخصية
	تنفيذ جلسات توجيه شخصي	عدد الجلسات المنفذة عدد المستفيدين من جلسات الكوتشنج	سجلات البرنامج	
	عمل مقاييس عملية	عدد المشاركين	نتائج المقاييس	
	متابعة حالات المستفيدين	عدد الحالات المتابعة	سجلات البرنامج	

الجدول الزمني للمشروع



أحياءنا منتجة




بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قدرات أفراد الحي بالتدريب والتأهيل			
المخرج	دورات وورش عمل تدريبية وحرفية	عدد الدورات وورش العمل	تقارير الدورات وورش العمل	لنشر ثقافة العمل الحر
الأنشطة الرئيسة	استقطاب الفئة المستفيدة	رابط التسجيل	قائمة التسجيل	توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	عقد شراكات مع معاهد التدريب	توقيع اتفاقية	الاتفاقيات الموقعة	
	تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل المهنية	الساعات التدريبية	سجلات البرنامج	

الجدول الزمني للمشروع



مكاتب أحياءنا للتوظيف

بطاقة المشروع

اسم المشروع

مكاتب أحياءونا للتوظيف

وصف المشروع



مشروع يهدف إلى إنشاء مكاتب داخل مراكز الأحياء تساعد في تطوير منسوبي الحي الباحثين عن عمل من الشباب مهنيًا، وذلك من خلال التدريب على الوعي المالي، والتدريب على المهن والوظائف، والتدريب على إعداد السيرة الذاتية وإجراء المقابلة الوظيفية، والتدريب على رأس العمل بالشراكة مع جهات توظيف وأيضا تقديم خدمات الاستقطاب والتأهيل للشركات والمؤسسات الراغبة في التوظيف وتوفير قواعد بيانات لاختيار الموظفين

الفئة المستهدفة



- الباحثين عن العمل من أفراد الحي
- الشركات والمؤسسات داخل الحي
- مسؤولي الموارد البشرية للتطوع الاحترافي

المدة



طوال العام

المشرف على المشروع




إدارة البرامج المركزية


الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قدرات أفراد الحي بالتدريب والتأهيل			
المخرج	فرص وظيفية للباحثين عن العمل	عدد الحاصلين على فرص وظيفية	عقود العمل	ارتفاع نسبة البطالة
الأنشطة الرئيسية	التنسيق مع جهات التوظيف	عدد الاتفاقيات	اتفاقيات التعاون	توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	تدشين وإنشاء المكاتب داخل الأحياء	عدد المكاتب	مقرات المكاتب	
	استقطاب المتطوعين الاحترافيين	عدد المتطوعين	منصة التطوع	
	التدريب والتأهيل	عدد برامج التأهيل	تقارير البرامج	

الجدول الزمني للمشروع



حاضنة الأعمال




بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع


سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قدرات أفراد الحي بالتدريب والتأهيل			
المخرج	حاضنات إنتاج فعالة	عدد حاضنات الاعمال	مواقع الحاضنات	توفر رواد الأعمال والمبتكرين المؤهلين
الأنشطة الرئيسة	الاطلاق والتشغيل	عدد الحاضنات	قرارات التأسيس	توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	التقييم والتطوير	عدد الحاضنات الفاعلة	مواقع معامل الحضانة	

الجدول الزمني للمشروع



منصة أحياءنا

لبيع منتجات الأسر المنتجة




بطاقة المشروع


الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قدرات أفراد الحي بالتدريب والتأهيل			
المخرج	منصة الكترونية لبيع المنتجات	عدد المسجلين في المنصة	الموقع الالكتروني للمنصة	وجود طلبات على المنتجات
الأنشطة الرئيسية	تصميم المنصة	عدد خدمات المنصة	وجود أيقونات للمنصة	توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	التسويق للمنصة	نسبة الترويج للمنصة	الإعلانات الالكترونية	
	تشغيل المنصة	نسبة المبيعات	معدلات التحويل	

الجدول الزمني للمشروع



التدريب




بطاقة المشروع


الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قدرات أفراد الحي بالتدريب والتأهيل			
المخرج الأنشطة الرئيسية	الدورات التدريبية	عدد الدورات عدد المستفيدين عدد الساعات التدريبية	روابط التسجيل	الاجتياحات التدريبية
	تحديد الاحتياجات التدريبية	قائمة حصر الاحتياجات التدريبية	رابط الاستبيان	- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة - وجود مدربين مؤهلين معتمدين - وجود موجهين متخصصين
	الاتفاق مع معاهد التدريب المرخصة	عدد الاتفاقيات الموقعة	عقود الاتفاقيات	
	التنسيق مع المدربين	قائمة المدربين المعتمدين	عدد الدورات المقامة	

الجدول الزمني للمشروع



الأنشطة الرياضية




بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع

الافتراضات	وسيلة التحقق	المؤشر	الوصف	سلسلة النتائج
الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان				النتيجة البعيدة
استثمار أوقات فراغ الشباب والشابات فيما يعود بالنفع على المجتمع من خلال البرامج المعتمدة				النتيجة المتوسطة
وجود المرافق الرياضية	روابط التسجيل	عدد الأنشطة التدريبية	الأنشطة الرياضية	المخرج
		عدد المشاركين في الأنشطة		
- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة - وجود المرافق الرياضية	قائمة حصر المرافق	عدد المرافق الرياضية	تحديد المرافق الرياضية	الأنشطة الرئيسية
	قائمة المسجلين	عدد المسجلين في الأنشطة	جدولة الأنشطة الرياضية	
	الإعلانات	عدد الإعلانات	الترويج للحدث الرياضي	

الجدول الزمني للمشروع







مشاريع مسار تواصل

مسار تواصل


ويهدف إلى توثيق العلاقة وتقوية أواصر التواصل والتآلف بين أفراد الحي بما يحقق اللحمة بينهم، ويزيد من إحساسهم بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والفعاليات المجتمعية التفاعلية في شكل زيارات ورحلات ولقاءات واجتماعات.



مشاريع المسار



فرحة العيد



بطاقة المشروع


الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تقوية قيم التواصل بين ساكني الحي			
المخرج	اجتماع أهالي الحي	نسبة رضا المستفيدين	رابط استبيان	الاحتفال بمناسبة موسمية
الأنشطة الرئيسية	اختيار المكان وتجهيزه	موقع المكان	مكان الحفل	- توفر الموارد المالية والبشرية - والنظامية اللازمة - فعالية أهالي الحي
	وضع برنامج الحفل	عدد فقرات الحفل	برنامج الحفل	
	ارسال الدعوات	عدد مؤكدين الحضور	دعوة الحضور	

الجدول الزمني للمشروع



الاحتفالات الوطنية




الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قيم التواصل والاجتماع			
المخرج	اجتماع أهالي الحي	نسبة رضا المستفيدين	رابط استبيان	الاحتفال بمناسبة موسمية
الأنشطة الرئيسية	اختيار المكان وتجهيزه	موقع المكان	مكان الحفل	- توفر الموارد المالية والبشرية - والنظامية اللازمة - فعالية أهالي الحي
	وضع برنامج الحفل	عدد فقرات الحفل	برنامج الحفل	
	ارسال الدعوات	عدد مؤكدين الحضور	دعوة الحضور	

الجدول الزمني للمشروع

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
												- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
												- تحديد مكان عام مناسب داخل نطاق الحي . - توفير التجهيزات والمعدات اللازمة	اختيار مكان الحفل وتجهيزه
												- وضع خطة الفعاليات والأنشطة المناسبة - تنفيذ البرامج والأنشطة - الإعلان عن الحفل وإرسال الدعوات	برنامج الحفل
												- الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - قياس رضا المستفيدين - إصدار تقرير المشروع	الإغلاق

أجركم من كسوتكم



بطاقة المشروع


الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قيم التواصل والاجتماع			
المخرج	التكافل الاجتماعي بين أفراد الحي	نسبة رضا المستفيدين	رابط استبيان	وجود محتاجين ورغبة متطوعين بالعمل
الأنشطة الرئيسية	التنسيق مع الجمعيات المتخصصة	عدد الشراكات	اتفاقيات الشراكة	- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة - فعالية أهالي الحي
	مشاركة أهل الحي في تقديم المساعدة	عدد المشاركين من أفراد الحي	دعوة المشاركة	
	مشاركة المتطوعين	عدد المتطوعين	منصة التطوع	
	إقامة معرض خيري	عدد المستفيدين	تقرير	

الجدول الزمني للمشروع

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
												- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
												- توجيه خطاب للجمعية المتخصصة للتعاون في إقامة الفعالية . - توقيع مذكرة التفاهم .	التنسيق مع الجمعيات المتخصصة في جمع الملابس
												- تجهيز مكان استقبال الملابس - توجيه دعوة للمشاركة لأهالي الحي - استقبال الملابس	مشاركة أهل الحي في تقديم المساعدة
												- الإعلان عن الفرصة التطوعية لسكان الحي - وضع خطة لمشاركة المتطوعين - توثيق الفرص التطوعية	مشاركة المتطوعين
												- تحديد مكان لإقامة المعرض - الحصول على ترخيص إقامة معرض خيري - دعوة المستفيدين من خلال الجمعيات المتخصصة	إقامة معرض خيري
												- الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - قياس رضا المستفيدين - إصدار تقرير المشروع	الإغلاق

خيرك لجارك



بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع


سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قيم التواصل والاجتماع			
المخرج	التكافل الاجتماعي بين أفراد الحي	نسبة رضا المستفيدين	رابط استبيان	وجود محتاجين ورغبة متطوعين بالعمل
الأنشطة الرئيسية	التنسيق مع الجمعيات المتخصصة	عدد الشراكات	اتفاقيات الشراكة	- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة - فعالية أهالي الحي
	مشاركة أهل الحي في تقديم المساعدة	عدد المشاركين من أفراد الحي	دعوة المشاركة	
	مشاركة المتطوعين	عدد المتطوعين	منصة التطوع	
	توزيع السلال الغذائية	عدد المستفيدين	تقرير	

الجدول الزمني للمشروع

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
												- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
												- توجيه خطاب للجمعية المتخصصة للتعاون في إقامة الفعالية . - توقيع مذكرة التفاهم .	التنسيق مع الجمعيات المتخصصة
												- تجهيز مكان استقبال السلال الغذائية داخل مقر المركز - توجيه دعوة المشاركة لأهالي الحي	مشاركة أهل الحي في تقديم المساعدة
												- الإعلان عن الفرصة التطوعية لسكان الحي - وضع خطة لمشاركة المتطوعين - توثيق الفرص التطوعية	مشاركة المتطوعين
												تحديد آلية التوزيع مع الجمعية المتخصصة	توزيع السلال الغذائية
												- الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - قياس رضا المستفيدين - إصدار تقرير المشروع	الإغلاق

نادي هاوي

بطاقة المشروع




الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قيم التواصل والاجتماع			
المخرج	أندية هواة في المركز	عدد مسجلين في الأندية من سكان الحي	سجلات الأندية	الأندية لا تتعارض مع ظروف المستفيدين
الأنشطة الرئيسة	تأسيس النادي	عدد النوادي التي تم تأسيسها داخل الحي	منصة هاوي	- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة - فعالية النادي ونشاط أعضائه - تجاوب المجتمع مع فعاليات النادي
	تنفيذ الفعاليات	عدد البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها داخل الحي	سجلات النادي	

الجدول الزمني للمشروع



ليالي رمضان



بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع


سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان.			
النتيجة المتوسطة	تنمية قيم التواصل والاجتماع			
المخرج	اجتماع أهالي الحي	قياس رضا المشاركين	سجلات البرنامج	-----
الأنشطة الرئيسة	لقاءات أسبوعية	عدد اللقاءات	سجلات البرنامج	- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة. - تعاون السكان في تنظيم وتنفيذ اللقاءات والأنشطة.
	فعاليات مصاحبة	عدد الفعاليات	سجلات البرامج	

الجدول الزمني للمشروع

٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
								- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
								- تحديد مواعيد اللقاءات والأنشطة - اختيار الأنشطة والفعاليات المناسبة - إعداد الترتيبات اللوجستية للقاءات والأنشطة	التنسيق للقاءات والفعاليات
								- تقييم رضا المستفيدين - الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - إصدار تقرير المشروع	الإغلاق

ديوانية الحي

بطاقة المشروع



الإطار المنطقي للمشروع


سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان.			
النتيجة المتوسطة	تنمية قيم التواصل والاجتماع			
المخرج	اجتماع أهل الحي	قياس رضا المشاركين	سجلات البرنامج	-----
الأنشطة الرئيسة	لقاءات أسبوعية	عدد اللقاءات	سجلات البرنامج	- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة - تعاون السكان في تنظيم وتنفيذ اللقاءات والأنشطة.

الجدول الزمني للمشروع



رحلات توثيق الجوار

بطاقة المشروع




الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان.			
النتيجة المتوسطة	تنمية قيم التواصل والاجتماع			
المخرج	أهالي الحي مجتمعين ومتواصلين	قياس رضا المشاركين	سجلات البرنامج	-----
الأنشطة الرئيسة	رحلات اجتماعية	عدد المستفيدين	سجلات البرنامج	- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة. - تعاون السكان في تنظيم وتنفيذ اللقاءات والأنشطة.

الجدول الزمني للمشروع

٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
								- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
								- تحديد مواعيد الرحلات - تحديد برنامج الرحلة - إعداد الترتيبات اللوجستية للرحلات	رحلات اجتماعية
								- تقييم رضا المستفيدين - الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - إصدار تقرير المشروع	الإغلاق

أهل الوقار



بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تنمية قيم التواصل والاجتماع داخل الحي			
المخرج	برامج ولقاءات اجتماعية	عدد المستفيدين	تقرير المشروع	----
الأنشطة الرئيسة	لقاءات اجتماعية في مركز الحي	عدد الفعاليات	تقرير المشروع	----
	زيارات منزلية لكبار السن في الحي	عدد الحضور	تقرير	

الجدول الزمني للمشروع

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
												- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
												- اختيار الفعاليات - تحديد مواعيد الفعاليات - إعداد الترتيبات اللوجستية للفعاليات	التنسيق
												- نشاط ترفيهي - تجارب - زيارات - رحلات - دورات تدريبية حرفية	التنفيذ
												- تقييم رضا المستفيدين - الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - إصدار تقرير المشروع	الإغلاق




مشاريع مسار تثقيف


مسار تثقيف

ويهدف إلى نشر الوعي السليم والقيم والاخلاق الفاضلة بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع في جميع مجالات الحياة الصحية، الدينية، الأخلاقية، الاجتماعية، الثقافية...الخ، ومن خلال وسائل وطرق متعددة منها وسائل التواصل الاجتماعي، القنوات الإلكترونية، الملتقيات، المنشورات والمطبوعات.

مشاريع المسار



رتاج لتعزيز القيم والأخلاق



بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع


سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع			
المخرج	حملة قيمية	نسبة الوعي	نموذج التقييم	لزيادة الوعي بموضوع معين
الأنشطة الرئيسية	إقامة ورشة عمل مع المعنيين	عدد ورش العمل	تقرير الورشة	- التزام المشاركين بالحضور - توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	تصميم محتوى الحملة	عدد الفعاليات	الجدول الزمني للفعاليات	
	التنسيق مع الشركاء	عدد الشراكات	اتفاقيات الشراكات	
	تدشين الحملة	نسبة الإنجاز	حفل التدشين	

الجدول الزمني للمشروع

المراحل	المهام	١	٢	٣
الإعداد	- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع			
إقامة ورشة عمل مع المعنيين	- تحديد الجهات المعنية بالمشاركة في الحملة - التنسيق لإقامة ورش العمل - اعتماد مخرجات الورش وتحديد موضوع الحملة			
تصميم محتوى الحملة	- اختيار فعاليات وأنشطة الحملة - تحديد مواعيد الفعاليات والأنشطة - تكوين اللجان الرئيسية والمساندة			
التنسيق مع الشركاء	- تحديد الشراكات المطلوبة - تعيين منسقي من الجهات الشريكة - توقيع اتفاقيات الشراكة وتحديد الأدوار			
تشغيل الحملة	- تنسيق برنامج حفل التدشين - تحديد المكان وإرسال الدعوات			
الإغلاق	- الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - قياس رضا المستفيدين - إصدار تقرير المشروع			

بودكاست الحي


بطاقة المشروع




الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع			
المخرج	حلقات بودكاست	عدد حلقات البودكاست	منصات الاستماع	لزيادة الوعي بموضوع معين
الأنشطة الرئيسية	تحديد موضوع البودكاست	عدد الأنشطة والفعاليات	سجلات البرنامج	• توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة • وجود أشخاص مؤهلين
	تسجيل حلقات البودكاست	عدد الحلقات	الملفات الصوتية	
	نشر حلقات البودكاست	نسبة انتشار البودكاست	سجل حلقات البودكاست	

الجدول الزمني للمشروع



خلق واعى



بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع


سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع			
المخرج	أفراد لديهم الوعي من أهل الحي	مستوى رضا المشاركين	نموذج التقييم	-----
الأنشطة الرئيسية	لقاءات توعوية	عدد اللقاءات التوعوية	بيانات الحضور	- التزام المشاركين بالحضور - توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	نشرات التوعية في وسائل التواصل الاجتماعي	عدد النشرات	تقرير	
	بوث تعريف في الأماكن العامة والمعارض	عدد المشاركات	تقرير	

الجدول الزمني للمشروع

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
												- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
												- تحديد مواضيع اللقاءات والمتحدثين - التنسيق للقاءات الحضورية مع مركز الحي	لقاءات توعوية
												- تحديد محتوى النشرات - تحديد وسائل النشر	نشرات التوعية في وسائل التواصل الاجتماعي
												- تحديد أماكن إقامة اللقاءات - تنسيق تجهيزات الفعالية	التوعية في الأماكن العامة
												- الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - تقييم رضا المستفيدين - إصدار تقرير المشروع	الإغلاق

المنتدى الأدبي

بطاقة المشروع




الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع			
المخرج	مساحات للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات بين أهالي الحي	عدد المنتديات	تقارير	-----
الأنشطة الرئيسية	لقاءات أدبية	عدد اللقاءات	السجلات	- التزام المشاركين بالحضور - توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	أمسيات شعرية	عدد الأمسيات	السجلات	
	حلقات نقاش	عدد الحلقات	السجلات	

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
												- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
												- اختيار الفعاليات - تحديد مواعيد الفعاليات - إعداد الترتيبات اللوجستية للفعاليات	التنسيق
												- لقاءات أدبية - أمسيات شعرية - حلقات نقاش	التنفيذ
												- تقييم رضا المستفيدين - الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - إصدار تقرير المشروع	الإغلاق


القارئ الصغير



الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع			
المخرج	أطفال يجيدون القراءة	عدد الأطفال الذين يجيدون القراءة	نتائج التقييم	الأطفال لا يعانون من صعوبات تعلم
الأنشطة الرئيسية	لقاءات تعليمية	عدد الأطفال الذين استفادوا من لقاءات التعليم	استطلاع رأي الأبوبين	- توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة - عدم تعارض النشاط مع ظروف الأهالي - وصول الإعلان للمستفيدين
	أنشطة ترفيهية مصاحبة	عدد الأطفال الذين شاركوا في الأنشطة	سجلات البرنامج	
	مسابقة القارئ الصغير	عدد الأطفال الذين شاركوا في مسابقات القراءة	سجلات البرنامج	


الجدول الزمني للمشروع





ريالي

بطاقة المشروع



الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع			
المخرج	إقامة برنامج الوعي المالي	عدد المستفيدين من برنامج الوعي المالي	بيانات وسجلات البرنامج	البرنامج لا يتعارض مع ظروف المجتمع
الأنشطة الرئيسية	الشراكات	عدد الشراكات المعقودة	سجلات الشراكات	- موافقة الشركاء - توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة - توفر القياس
	التنفيذ	عدد الفعاليات المنفذة	سجلات البرنامج	
	القياس	حجم العينة المقاسة	رابط القياس	

الجدول الزمني للمشروع







مشاريع مسار تثقيف

مسار تحسين

ويهدف إلى تحفيز سكان الأحياء من أجل تحسين جودة الحياة، من خلال برامج وأنشطة تطوعية تركز على تحسين البيئة، وتطوير الخدمات، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

مشاريع المسار



وصف البرنامج



مشروع يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول نحو مليون متطوع من خلال توفير فرص تطوعية لمنسوبي الحي للمشاركة في تقديم خدمات اجتماعية تطوعية

الفئة المستهدفة



جميع أفراد الحي

المدة



طوال العام

المشرف على البرنامج



إدارة المشاريع والبرامج


كن من المليون

اسم البرنامج

بطاقة البرنامج

الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تفعيل دور مراكز الأحياء في العمل التطوعي المؤسسي			
المخرج	مبادرات تطوعية	عدد المبادرات	تقارير	- التزام المشاركين بالحضور - توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
الأنشطة الرئيسية	التطوع العام	عدد الفرص التطوعية	تقرير من منصة العمل التطوعي	
	التطوع الاحترافي	عدد الفرص التطوعية الاحترافية	تقرير من منصة العمل التطوعي	
	اليوم العالمي للتطوع	عدد المسابقات	عدد المشاركين	
	ملتقى التطوع السنوي	عدد المتطوعين المشاركين	التقارير المنفذة	
	مسعف في كل بيت	عدد المتطوعين المشاركين	التقارير المنفذة	
	خادم ضيف الرحمن	عدد المتطوعين المشاركين	التقارير المنفذة	




الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تفعيل دور مراكز الأحياء في العمل التطوعي المؤسسي			
المخرج	تنفيذ الفرص التطوعية	عدد الفرص المنفذة	تقرير	----
الأنشطة الرئيسة	تصميم الفرص التطوعية	عدد الفرص التطوعية	منصة التطوع	- التزام المشاركين بالحضور - توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	عقد الشراكات مع الجهات	عدد الشراكات	عقود الشراكة	

الجدول الزمني للمشروع






بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تفعيل دور مراكز الأحياء في العمل التطوعي المؤسسي			
المخرج	تنفيذ الفرص التطوعية	عدد الفرص المنفذة	تقرير	----
الأنشطة الرئيسة	تصميم فرص تطوعية احترافية	عدد الفرص التطوعية	منصة التطوع	- التزام المشاركين بالحضور - توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	عقد الشراكات مع الجهات	عدد الشراكات	عقود الشراكة	

الجدول الزمني للمشروع







بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تفعيل دور مراكز الأحياء في العمل التطوعي المؤسسي			
المخرج	مبادرات تطوعية نوعية	عدد المبادرات	تقارير المبادرات	التكريم
الأنشطة الرئيسية	إطلاق مسابقة تنافسية بين المراكز	إعلان المسابقة	كشف بأسماء الفرق المشاركة	- التزام المشاركين بالحضور - توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	فعاليات التطوع في المراكز	عدد الفعاليات	تقرير الفعاليات	
	فرص تطوعية	عدد الفرص التطوعية	التقرير من منصة العمل التطوعي	

الجدول الزمني للمشروع





بطاقة المشروع


الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تفعيل دور مراكز الأحياء في العمل التطوعي المؤسسي			
المخرج	إقامة ملتقى التطوع	عدد المشاركين	تسجيل الحضور	----
الأنشطة الرئيسية	تجارب ناجحة	عدد الجلسات	التقارير المنفذة	- التزام المشاركين بالحضور - توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	ورش عمل تدريبية	عدد ورش العمل	التقارير المنفذة	
	شراكات مع الجهات الداعمة	عدد الجهات المشاركة	التقارير المنفذة	
	تكريم المتطوعين	عدد المكرمين	قائمة المكرمين	

الجدول الزمني للمشروع

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
												- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
												- حصر التجارب الناجحة في المراكز - تحديد المتحدثين - التنفيذ - رفع التقارير	تجارب ناجحة
												- تحديد محاور ورش العمل - تحديد المتحدثين - التنفيذ - رفع التقارير	ورش عمل تدريبية
												- تحديد الجهات المشاركة - عقد الشراكات - رفع التقارير	شراكات مع الجهات الداعمة
												- حصر المشاركين - إعداد الشهادات - التكريم	التكريم
												- تقييم رضا المستفيدين - الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - إصدار تقرير	الإغلاق

بطاقة المشروع




الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تعزيز المشاركات الخدمية داخل الحي من قبل سكان الحي والمحافظة على المكتسبات العامة			
المخرج	زراعة شتلات داخل الحي	عدد الشتلات	تقرير المبادرة	مبادرات التطوير لا تتعارض مع مصالح أهل الحي
الأنشطة الرئيسية	تحليل احتياجات الحي وتصميم الحلول	اكتمال تقرير احتياجات الحي	التقرير	- توفر الموارد المالية والبشرية اللازمة - وعي أهل الحي بأهمية المشاركة في المشروع - رغبة الجهات في التعاون - عدم تسرب المشاركين
	استقطاب المتطوعين من سكان الحي	عدد المتطوعين المنضمين	بيانات المتطوعين	
	التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة	عدد المذكرات الموقعة	مذكرات التفاهم	
	الإغلاق	إكمال أنشطة الإغلاق	مستندات الإغلاق	

الجدول الزمني للمشروع

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
												- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
												- إجراء مسح شامل للحي لتحديد احتياجاته ومشكلاته - تحليل نتائج المسح وتصميم الحلول المناسبة - لاحتياجات الحي ومشكلاته	تحليل احتياجات الحي وتصميم الحلول
												- إطلاق حملة لدعوة السكان للتطوع في المشروع - تنظيم لقاءات تدريبية و تثقيفية للمتطوعين - لرفع مهاراتهم وقدراتهم	استقطاب المتطوعين من أهالي الحي
												- حصر الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة - التواصل مع الجهات الحكومية لتنسيق الجهود والتعاون في تنفيذ المشروع - إعداد مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية لتحديد المسؤوليات والالتزامات	التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة
												- اختيار المواقع المناسبة لتحسين الحي من خلال الأخذ في الاعتبار نتائج تحليل الاحتياجات وتصميم الحلول - تنفيذ المبادرات وفق الخطة التنفيذية المعدة	تنفيذ مبادرات أحياءنا خضراء
												- الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - إصدار تقرير المشروع	الإغلاق




بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تعزيز المشاركات الخدمية داخل الحي من قبل سكان الحي والمحافظة على المكتسبات العامة			
المخرج	معالجة التشوهات البصرية	عدد المواقع المعالجة	تقرير المبادرة	مبادرات التطوير لا تتعارض مع مصالح أهل الحي
الأنشطة الرئيسية	تحليل احتياجات الحي وتصميم الحلول	اكتمال تقرير احتياجات الحي	التقرير	- توفر الموارد المالية والبشرية اللازمة - وعي أهل الحي بأهمية المشاركة في المشروع - رغبة الجهات في التعاون - عدم تسرب المشاركين
	استقطاب المتطوعين من سكان الحي	عدد المتطوعين المنضمين	بيانات المتطوعين	
	التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة	عدد المذكرات الموقعة	مذكرات التفاهم	
	الإغلاق	إكمال أنشطة الإغلاق	مستندات الإغلاق	

الجدول الزمني للمشروع

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
												- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
												- إجراء مسح شامل للحي لتحديد احتياجاته ومشكلاته - تحليل نتائج المسح وتصميم الحلول المناسبة - لاحتياجات الحي ومشكلاته	تحليل احتياجات الحي وتصميم الحلول
												- إطلاق حملة لدعوة السكان للتطوع في المشروع - تنظيم لقاءات تدريبية و تثقيفية للمتطوعين - لرفع مهاراتهم وقدراتهم	استقطاب المتطوعين من أهالي الحي
												- حصر الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة - التواصل مع الجهات الحكومية لتنسيق الجهود والتعاون في تنفيذ المشروع - إعداد مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية لتحديد المسؤوليات والالتزامات	التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة
												- اختيار المواقع المناسبة لتحسين الحي من خلال الأخذ في الاعتبار نتائج تحليل الاحتياجات وتصميم الحلول - تنفيذ المبادرات وفق الخطة التنفيذية المعدة	تنفيذ مبادرات معالجة التشوهات البصرية
												- الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - إصدار تقرير المشروع	الإغلاق





بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تعزيز المشاركات الخدمية داخل الحي من قبل سكان الأحياء والمحافظة على المكتسبات العامة			
المخرج	إعادة تدوير المخلفات والمواد المستعملة	عدد المبادرات	تقارير المبادرات	
الأنشطة الرئيسية	إقامة محاضرات توعوية	عدد المحاضرات	كشف الحضور	- التزام المشاركين بالحضور - توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	إقامة ورش عمل تأهيلية	عدد ورش العمل	كشف الحضور	
	تحديد مجالات التدوير	مجال التدوير	التقارير المنفذة	

الجدول الزمني للمشروع






بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تفعيل دور مراكز الأحياء في العمل التطوعي المؤسسي			
المخرج	إقامة ٥٠ دورة إسعافات أولية	شهادات حضور	رخصة الإسعافات الأولية	----
الأنشطة الرئيسة	التنسيق مع جهة تدريب متخصصة	عدد الاتفاقيات	اتفاقية الشراكة	- التزام المشاركين بالحضور - توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	التنسيق مع المركز لإقامة الدورة	عدد المراكز	تقارير	

الجدول الزمني للمشروع

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المهام	المراحل
												- إعداد فريق عمل المشروع - إعداد خطة المشروع - تصريح بدء المشروع	الإعداد
												- التنسيق مع الجهة التدريبية - إعداد مذكرات تفاهم لتحديد المسؤوليات والالتزامات	الت عقد مع جهة تدريبية متخصصة
												- اختيار المقرات - تحديد مواعيد الدورات - إعداد الترتيبات اللوجستية للدورات - الإعلان - حصر الأعداد - تنفيذ الدورات	التنسيق مع المراكز لإقامة الدورات التدريبية
												- تقييم رضا المستفيدين - الإغلاقات المالية والإدارية والتعاقدية - إصدار تقرير	الإغلاق



بطاقة المشروع

الإطار المنطقي للمشروع

سلسلة النتائج	الوصف	المؤشر	وسيلة التحقق	الافتراضات
النتيجة البعيدة	الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان			
النتيجة المتوسطة	تفعيل دور مراكز الأحياء في العمل التطوعي المؤسسي			
المخرج	تنفيذ الفرص التطوعية	عدد الفرص المنفذة	تقرير	----
الأنشطة الرئيسية	تحديد الفرص التطوعية	عدد الفرص التطوعية	منصة التطوع	- التزام المشاركين بالحضور - توفر الموارد المالية والبشرية والنظامية اللازمة
	التنسيق مع الجهات المتخصصة	عدد الشراكات	عقود الشراكة	
	تنفيذ المبادرات التطوعية	عدد المبادرات التطوعية	خطة المبادرات	

الجدول الزمني للمشروع





مجلة الحياة



الريادة الاجتماعية لتنمية الإنسان والمكان

٦٩٦، اسماعيل بن كثير،
حي البساتين، جدة.
920022257 - 0126074488
ص.ب: 54559 جدة : 21524
www.alahyaa.org.sa info@alahyaa.org.sa
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (263)



الريادة الاجتماعية لتنمية الإنسان والمكان

٩٦٦، اسماعيل بن كثير،
حي البساتين، جدة.
ص.ب. ٥٤٥٥٩ جدة ٢١٥٢٤

٩٢٠٠٢٢٢٥٧ - ٠١٢٦٠٧٤٤٨٨
٠١٢٦٠٧٤٤٩٩

www.alahyaa.org.sa info@alahyaa.org.sa

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)